


CARTOGRAPHIE DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES

Incluant le processus d'Avis d'intention



RÔLES ET RESPONSABILITÉS															
Requérant/Chargé de projet	R	R	R	R	A			C	R	R		C	R	R	
Supérieur(s) du requérant		A	A												
Agent/Technicien appro.	C		C	R	R	R	R	C	R	R	R	R	R	R	R
Chef Gestion contractuelle					C	C			C	C		C			A
Dirigeant d'organisme		A				A									A
Membres Comité (int./ext.)														R	
Délais min. (#jours ouvrables)	1	1	1	1	3	0	2	5	8	5	20	5	0	3	55
Délais max. (#jours ouvrables)	5	5	5	10	5	5	15	40	20	15	45	20	20	40	250
R Responsable A Approbateur C Conseiller															

Note: Lorsque le délai est indiqué en écriture rouge, cela signifie qu'un collaborateur externe de l'organisation participe au projet. Par conséquent, le délai de réalisation de l'étape est tributaire du délai d'exécution de la part du collaborateur externe. L'équipe de la Gestion contractuelle ne peut être tenue responsable d'un retard découlant du travail d'un collaborateur externe.